



# План заходів щодо розвитку електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ)

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ БЛОК	ЗАХІД	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
КОНЦЕПЦІЯ	Затвердження Концепції та принципів архітектури електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ)	МОЗ, Мінцифри	Розроблено – 15.11.2019 Затверджено – 30.11.2019
	Затвердження Плану заходів реалізації Концепції ЕСОЗ	МОЗ, НСЗУ, Мінцифри	15.12.2019
РОЗРОБКА	Проведення аудиту існуючих інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров'я	МОЗ, Мінцифри	15.11.2019
	Оновлення дорожньої мапи розвитку ЕСОЗ з урахуванням пропозицій стейкхолдерів, з урахуванням інтеграції з державними реєстрами	МОЗ, НСЗУ, Мінцифри	31.10.2019
БЕЗПЕКА	Розроблення, затвердження та поширення рекомендацій щодо захисту персональних даних серед користувачів ЕСОЗ відповідно до вимог чинного законодавства	МОЗ, НСЗУ, ДП "Електронне здоров'я", Уповноважений Верховної Ради України з прав людини	31.11.2019
	Проведення аудиту кібербезпеки в ЕСОЗ, зокрема тестів на проникнення. Проведення навантажувальних тестів Центральної бази даних ЕСОЗ	ДП "Електронне здоров'я", Мінцифри, Держспецзв'язку	01.04.2020
	Проведення державної експертизи відповідності КСЗІ інформаційно-телекомунікаційних систем ЕСОЗ нормативним документам із технічного захисту інформації	МОЗ, НСЗУ, ДП "Електронне здоров'я", Держспецзв'язку	01.04.2020
НОРМАТИВНІ, КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ	Проведення аналізу та визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації	МОЗ, Мінцифри	01.01.2020
	Розроблення та затвердження спільної комунікаційної стратегії щодо розвитку ЕСОЗ	МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, ДП "Електронне здоров'я"	31.10.2019
	Розроблення рекомендацій щодо проведення закупівлі інформаційних систем у сфері охорони здоров'я	МОЗ, НСЗУ, Мінцифри, ДП "Прозорро"	01.01.2020
	Узгодження з проектами міжнародної технічної підтримки плану фінансування розробки ЕСОЗ та надання експертної підтримки	МОЗ, Мінцифри, НСЗУ	15.11.2019
	Проведення аудиту статистичних та облікових форм. Підготовка нормативної бази для врегулювання переходу від паперових до електронних медичних форм. Запровадження поетапного переходу у сфері охорони здоров'я від використання паперових до цифрових документів, форм і даних.	МОЗ, Мінцифри	01.06.2020
ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ	Проведення оцінки потреби фінансування розробки, захисту та запровадження ЕСОЗ	НСЗУ, МОЗ, Мінцифри	01.12.2019
	Розроблення пропозицій щодо фінансової моделі взаємодії учасників ЕСОЗ	МОЗ, НСЗУ, ДП "Електронне здоров'я"	01.01.2020